



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba



Lesson Learned

C06 - CityClean

Riferimento	
Versione	1.0
Data	14/12/2025
Destinatario	Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba
Presentato da	Antonio Ferrentino, Francesco Perilli



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
14/12/2025	1.0	Prima Stesura	AF, FP

Project Managers

Nome	Acronimo	Contatto
Antonio Ferrentino	AF	A.FERRENTINO50@STUDENTI.UNISA.IT
Francesco Perilli	FP	F.PERILLI2@STUDENTI.UNISA.IT



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – *Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba*

Sommario

Revision History	2
Project Managers	2
Sommario	3
1 Introduzione	4
2 Approccio	4
3 Lezioni Apprese	4
3.1 Successi	4
3.2 Criticità riscontrate	5
4 Raccomandazioni per il Futuro	5



1 Introduzione

Il presente documento, mira a sintetizzare le lezioni apprese durante questo progetto da parte dei Project Manager al fine di migliorare i processi futuri.

2 Approccio

Le lezioni apprese sono state individuate attraverso interviste ai Team Member, confronti tra PM e analisi retrospettive post progetto.

3 Lezioni Apprese

3.1 Successi

Uno dei principali risultati emersi dal progetto è stato il forte senso di soddisfazione finale percepito dai partecipanti. Il lavoro svolto è stato giudicato impegnativo ma altamente gratificante, con un diffuso orgoglio per il risultato raggiunto e per la qualità complessiva del prodotto sviluppato.

Un ulteriore elemento di successo è stato rappresentato dalla collaborazione efficace nelle fasi chiave del progetto, in particolare durante l'implementazione. In questa fase il team ha mostrato un elevato livello di coesione, supportato da una comunicazione continua e immediata (attraverso strumenti come Discord) e da una concreta disponibilità reciproca nel fornire supporto tecnico e operativo.

La pianificazione strutturata si è rivelata un fattore determinante per il buon andamento del progetto. La suddivisione del lavoro in sottoteam, la chiarezza nell'assegnazione dei task e la definizione di obiettivi temporali hanno permesso di mantenere il controllo sulle attività, riducendo l'incertezza e facilitando il coordinamento complessivo.

Dal punto di vista individuale, il progetto ha favorito una significativa crescita personale e professionale. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di migliorare le proprie capacità di lavoro in team numerosi, di affinare le competenze comunicative e di acquisire familiarità con nuove tecnologie e strumenti, tra cui Flutter, Supabase, soluzioni basate su intelligenza artificiale e sistemi di versionamento come GitHub. Inoltre, è stata sviluppata una maggiore consapevolezza nella gestione simultanea di attività di sviluppo e documentazione.

Infine, il supporto fornito dai Project Manager è stato generalmente percepito come adeguato e di qualità. Le figure di coordinamento sono state valutate come disponibili,



professionali e capaci di fornire un valido supporto sia sul piano tecnico che su quello organizzativo.

3.2 Criticità riscontrate

Nonostante gli aspetti positivi, sono emerse alcune criticità. In particolare, il carico di lavoro non è stato sempre percepito come equamente distribuito. In alcuni casi, la suddivisione delle task ha portato a uno sbilanciamento dell'impegno tra i membri del team, con una partecipazione non uniforme alle attività.

Sono state inoltre segnalate difficoltà tecniche soprattutto nelle fasi iniziali del progetto, legate a problemi con gli strumenti di sviluppo (in particolare Android Studio), alla configurazione dell'ambiente di lavoro e all'utilizzo di tecnologie nuove affrontate senza esempi iniziali sufficientemente chiari.

Infine, i meeting di progetto sono stati talvolta percepiti come onerosi, in particolare per la loro durata, frequenza, gestione delle minute e per la limitata possibilità di svolgere incontri in presenza.

4 Raccomandazioni per il Futuro

Alla luce delle lezioni apprese, emergono diversi spunti utili per il miglioramento dei progetti futuri. In primo luogo, la necessità di anticipare e supportare in modo più strutturato le fasi tecniche iniziali. Ciò può essere ottenuto mediante setup guidati dell'ambiente di sviluppo, la fornitura di esempi iniziali per codice e documentazione e l'organizzazione di mini-tutorial o sessioni di training mirate sulle tecnologie chiave.

Dal punto di vista relazionale, risulta auspicabile rafforzare il contatto umano all'interno del team, incrementando il numero di meeting in presenza quando possibile e favorendo la conoscenza reciproca nelle fasi iniziali del progetto.

Infine, si ritiene particolarmente efficace l'approccio collaborativo adottato durante la fase di implementazione. Replicare tale spirito anche nelle fasi di analisi, testing e documentazione potrebbe contribuire a migliorare ulteriormente l'efficacia complessiva del lavoro di squadra.