



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno
Corso di Gestione dei Progetti Software - Prof.ssa F.Ferrucci



CityClean

Minuta Meeting n°[7]

[14/11/2025]

Inizio: 18:30

Fine: 19:05

Luogo: Stanza Discord

Primary Facilitator: AF, FP

Timekeeper: AR

Minute Taker: SP

Assenti: Paolo Maria
Siconolfi (PS).

Presenti: Antonio Ferrentino (AF), Francesco Perilli (FP), Davide Valiante (DV), Pio Cascone (PC), Amanda Pia Caterina Robertazzi (AR), Michele Bartoli (MB), Marco Ianniello (MI), Saverio di Perna (SP), Antonio Pio Gargiulo (AG), Luigi Balsio (LB), Vittorio Ruotolo (VR), Domenico di Caprio (DC).



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno
Corso di Gestione dei Progetti Software - Prof.ssa F.Ferrucci

1. **Obiettivo:** L'obiettivo del meeting è di verificare lo status delle task assegnate precedentemente e di definire l'organizzazione per la realizzazione del SDD.

2. **Comunicazioni (0 minuti):**

Nessuna comunicazione da effettuare.

3. **Status (tempo allocato: 5 minuti)**

3.1. Attività pianificate

Task	Responsabile	Data Prevista di Completamento	Status	Note
Realizzazione di Mockup e Navigational Path	DV, AG, AR, SP, PS, MI	14/11/2025	CLOSED	
Revisione Architettura e Stile RAD	PC, LB	14/11/2025	CLOSED	
Realizzazione delle Matrici di Tracciabilità	MB, DC, VR	14/11/2025	CLOSED	

3.2. Action items

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Responsabile	Status	Data Prevista Completamento	Note



4. Discussione (*tempo allocato: 25 minuti*):

- I[1]: [Riepilogo task precedenti]
 - P[1.1]: Ricapitolato lo status delle task precedenti.
 - P[1.2]: Sono state accettate tutte le task aperte quindi sono state chiuse.

- I[2]: [Definizione nuove task]
 - P[2.1]: Realizzazione dell'introduzione del SDD.
 - P[2.2]: Realizzazione di Design Goal e Tradeoffs.
 - P[2.3]: Realizzazione della Divisione in sottosistemi e del Diagramma dei Sottosistemi.
 - P[2.4]: Realizzazione del Diagramma Architeturale.
 - P[2.5]: Realizzazione del Mapping hardware software.

- I[3]: [Definizione sotto-team]
 - P[3.1]: Si è deciso di dividere il team per le nuove 5 attività.
 - P[3.2]: Il Team per l'introduzione del SDD è composto da PC, AR, DC.
 - P[3.3]: L'intero Team è stato assegnato alla realizzazione di design goal (minimo 4 in totale) e tradeoffs (minimo 2 in totale).
 - P[3.4]: Il Team per la divisione in sottosistemi e del diagramma dei sottosistemi è composto da SP, VR, AR.
 - P[3.5]: Il Team per il diagramma architeturale è composto da LB, AG, PS, PC.
 - P[3.6]: Il Team per il mapping hardware software è composto da MB, DC, MI, DV.

- I[4]: [Definizione scadenze]
 - P[4.1]: Consegna dell'introduzione del SDD e Design Goal e Tradeoffs per il 16/11/25.
 - P[4.2]: Consegna della divisione in sottosistemi e diagramma dei sottosistemi, diagramma architeturale e Mapping Hardware Software per il 18/11/25.



5. Wrap up (*tempo allocato: 5 minuti*):

Task	Responsabile	Data Prevista di Completamento	Status	Note
Realizzazione dell'introduzione del SDD	PC, AR, DC	16/11/2025	OPEN	
Realizzazione di Design Goal e Tradeoffs	Tutto il team	16/11/2025	OPEN	
Realizzazione della Divisione in sottosistemi e del diagramma dei sottosistemi	SP, VR, AR	18/11/2025	OPEN	
Realizzazione del Diagramma Architetturale	LB, AG, PS, PC	18/11/2025	OPEN	
Realizzazione del Mapping hardware software	MB, DC, MI, DV	18/11/2025	OPEN	

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Responsabile	Status	Data Prevista Completamento	Note

6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:

- **18/11/2025**
- **19:00 - 19:30**
- **Luogo: Stanza Discord**