



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* - Prof.ssa F.Ferrucci



CityClean

Minuta Meeting n° [12]

[02/12/2025]

Inizio: 19:00

Fine: 19:45

Luogo: Stanza Discord

Primary Facilitator: AF FP

Timekeeper: VR

Minute Taker: DC

Presenti: Antonio Ferrentino(**AF**), Francesco Perilli (**FP**), Domenico di Caprio (**DC**), Davide Valiante (**DV**), Amanda Pia Caterina Robertazzi (**AR**), Michele Bartoli (**MB**), Marco Ianniello (**MI**), Saverio di Perna (**SP**), Antonio Pio Gargiulo (**AG**), Luigi Balsio (**LB**), Amanda Pia Caterina Robertazzi (**AR**), Paolo Maria Siconolfi (**PS**), Vittorio Ruotolo (**VR**).

Assenti: PC

1. Obiettivo: L'obiettivo del meeting è revisionare l'andamento dello sprint e procedere con l'assegnazione del testing.



2. Comunicazioni (0 minuti):

Nessuna comunicazione da fare

3. Status (tempo allocato: 5 minuti)

3.1. Attività pianificate

Task	Responsabile	Data Prevista di Completamento	Status	Note
Sprint 1	Tutto il team	05/12/2025	CLOSED	
Test Plan: Feature, Pass/Fail Criteria, Approccio e Sospensione e Ripristino	DC, PC, MB, SP	09/12/2025	DEFERRED	
Test Plan: Test Deliverables, Materiale del testing, Responsabilità	MI, DV, PS, VR	09/12/2025	DEFERRED	
Test Plan: Test Cases	Tutto il team	09/12/2025	DEFERRED	
TCS	Tutto il team	09/12/2025	DEFERRED	
Revisione	MI, PS, AR	09/12/2025	DEFERRED	
Aggiornamento Matrice di Tracciabilità	DC, MB, VR	09/12/2025	DEFERRED	
Sprint 2	Tutto il team	12/12/2025	OPEN	

3.2. Action items

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Responsabile	Status	Data Prevista Completamento	Note

4. Discussione (tempo allocato: 30 minuti):

- **I[1]: [Riepilogo task precedenti]**
 - **P[1.1]:** Ricapitolato lo status delle task precedenti.



- **I[2]: [Definizione nuove task]**
 - **P[2.1] Assegnazioni task sprint 2**
- **I[3]: [Definizione sotto-team]**
 - **P[3.1]: Si è deciso di dividere il team per le 7 nuove attività;**
 - **P[3.2]: Il Team per Test Plan: Introduzione, panoramica e relazione è AR, LB, AG;**
 - **P[3.3]: Il Team per Test Plan: Feature, Pass/Fail Criteria, Approccio e Sospensione e Ripristino è DC, PC, MB, SP;**
 - **P[3.4]: Il Team per Test Plan: Test Deliverables, Materiale del testing, Responsabilità è MI, DV, PS, VR;**
 - **P[3.5]: Il Test Plan: Test Cases è stato assegnato a tutto il Team;**
 - **P[3.6]: Il Documento TCS è stato assegnato a tutto il Team;**
 - **P[3.7]: La Revisione dei documenti è stata assegnata a MI, PS, AR;**
 - **P[3.7]: La Realizzazione Matrice di Tracciabilità è stata assegnata a MB, DC, VR.**
- **I[4]: [Consegne]**
 - **P[4.1]: Test Plan, TSC, Revisione e Matrice di tracciabilità per il 09/12/2025.**
 - **P[4.2]: Sprint 2 per il 12/12/2025**

5. Wrap up (*tempo allocato: 5 minuti*):

Task	Responsabile	Data Prevista di Completamento	Status	Note
Test Plan: Feature, Pass/Fail Criteria, Approccio e Sospensione e Ripristino	DC, PC, MB, SP	09/12/2025	DEFERRED	
Test Plan: Test Deliverables, Materiale del testing, Responsabilità	MI, DV, PS, VR	09/12/2025	DEFERRED	
Test Plan: Test Cases	Tutto il team	09/12/2025	DEFERRED	
TCS	Tutto il team	09/12/2025	DEFERRED	



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* - Prof.ssa F.Ferrucci

Revisione	MI, PS, AR	09/12/2025	DEFERRED	
Aggiornamento Matrice di Tracciabilità	DC, MB, VR	09/12/2025	DEFERRED	
Sprint 2	Tutto il team	12/12/2025	OPEN	

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Responsabile	Status	Data Prevista Completamento	Note

6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:

- **09/12/2025**
- **19:00 – 19:30**
- **Luogo: Stanza Discor**