



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno
Corso di Gestione dei Progetti Software - Prof.ssa F.Ferrucci



CityClean

Minuta Meeting n°[5]

[04/11/2025]

Inizio: 19:20

Fine: 19:40

Luogo: Stanza Discord

Primary Facilitator: AF FP

Timekeeper: LB

Minute Taker: AG

Presenti: Antonio Ferrentino(**AF**), Francesco Perilli (**FP**), Domenico di Caprio (**DC**), Davide Valiante (**DV**), Pio Cascone (**PC**), Michele Bartoli (**MB**), Marco Ianniello (**MI**), Saverio di Perna (**SP**), Antonio Pio Gargiulo (**AG**), Luigi Balsio (**LB**), Amanda Pia Caterina Robertazzi (**AR**), Paolo Maria Siconolfi (**PS**),

Assenti: Vittorio Ruotolo (**VR**)



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno
Corso di Gestione dei Progetti Software - Prof.ssa F.Ferrucci

1. Obiettivo: L'obiettivo del meeting è di verificare lo status delle task assegnate precedentemente, specialmente sui requisiti funzionali e non funzionali.

2. Comunicazioni (0 minuti):

Nessuna comunicazione da effettuare.

3. Status (tempo allocato: 5 minuti)

3.1. Attività pianificate

Task	Responsabile	Data Prevista di Completamento	Status	Note
Realizzazione sezione "Requisiti funzionali" del RAD	LB, VR	31/10/2025	CLOSED	.
Realizzazione sezione "Requisiti non funzionali" del RAD	LB, VR	31/10/2025	CLOSED	In ritardo. Nuova scadenza 01/11.
Realizzazione Use Cases	Tutto il team	04/11/2025	CLOSED	
Realizzazione prima parte della sezione "Sistema Proposto" del RAD	PC, DV, MB	31/10/2025	CLOSED	
Realizzazione scenari	Tutto il team	04/11/2025	CLOSED	
Ricerca requisiti funzionali e non	Tutto il team	31/10/2025	CLOSED	
Realizzazione sezione "Scenari"	MB, PC, DV, DC	04/11/2025	DEFERRED	In ritardo. Nuova scadenza 11/11.
Realizzazione sezione "Use Cases"	MB, PC, DV, DC	04/11/2025	DEFERRED	In ritardo. Nuova



				scadenza 11/11.
Realizzazione sezione "Mock-Up	AG. SP. PS. MI, AR	04/11/2025	CLOSED	Rimandato a tempo indetermin ato per bassa priorità

3.2. Action items

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Respons abile	Status	Data Prevista Completa mento	Note

4. Discussione (*tempo allocato: 30 minuti*):

- I[1]: [Riepilogo task precedenti]
 - P[1.1]: Ricapitolato lo status delle task precedenti.
 - P[1.2]: I Mock-up sono considerati a bassa priorità e la task viene rimandata indefinitamente per concentrarsi sul RAD.
- I[2]: [Definizione nuove task]
 - P[2.1]: L'analisi degli oggetti (Entity, Boundary, Control) è propedeutica ai diagrammi Sequence/State Chart.
 - P[2.2]: Ogni membro del team deve analizzare il proprio Use Case (1 a testa) e identificare gli oggetti E-B-C.
 - P[2.3]: Devono essere prodotti 6 sequence Diagram e 4 State Chart diagram, (ciascuno per membro del team, tuttavia uno più complesso verrà sviluppato da 2 team member).
- I[3]: [Definizione sotto-team]
 - P[3.1]: Si è deciso di dividere il team per i 10 Diagrammi.
 - P[3.2]: Il Team State Chart è composto da DC, LB, PS, PC.
 - P[3.3]: Il team Sequence Diagram è composto dai restanti 7 membri.



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno
Corso di Gestione dei Progetti Software - Prof.ssa F.Ferrucci

- P[4.1]: Consegna analisi oggetti Entity, Boundary e Control, per il 08/11/25.
- P[4.2]: Consegna per i diagrammi UML è fissata per il 14/11/25.

5. Wrap up (*tempo allocato: 5 minuti*):

Task	Responsabile	Data Prevista di Completamento	Status	Note
Realizzazione sezione "Scenari" (nel RAD)	MB, PC, DV, DC	08/11/2025	DEFERRED	Rimandato di una settimana
Realizzazione sezione "Use case" (nel RAD)	MB, PC, DV, DC	08/11/2025	DEFERRED	Rimandato di una settimana
Analisi di oggetti Entity-Boundary-Control	Tutto il team	08/11/2025	OPEN	
Realizzazione dei sequence diagram	DV, MB, MI, SP, AG, AR	14/11/2025	OPEN	
Realizzazione dei diagrammi Statechart	DC, PS, PC, LB	14/11/2025	OPEN	

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Responsabile	Status	Data Prevista Completamento	Note

6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:

- 11/11/2025
- 19:00 - 19:30
- Luogo: Stanza Discord