



CityClean

Minuta Meeting n°[11]

[02/12/2025]

Inizio: 19:00

Fine: 19:45

Luogo: Stanza Discord

Primary Facilitator: AF FP

Timekeeper: PC

Minute Taker: MI

Presenti: Antonio Ferrentino(**AF**), Francesco Perilli (**FP**), Domenico di Caprio (**DC**), Davide Valiante (**DV**), Pio Cascone (**PC**), Michele Bartoli (**MB**), Marco Ianniello (**MI**), Saverio di Perna (**SP**), Antonio Pio Gargiulo (**AG**), Luigi Balsio (**LB**), Amanda Pia Caterina Robertazzi (**AR**), Paolo Maria Siconolfi (**PS**), Vittorio Ruotolo (**VR**).

Assenti: AR

1. Obiettivo: L'obiettivo del meeting è revisionare l'andamento dello sprint e procedere con l'assegnazione del testing.



2. Comunicazioni (0 minuti):

Nessuna comunicazione da fare

3. Status (tempo allocato: 5 minuti)

3.1. Attività pianificate

Task	Responsabile	Data Prevista di Completamento	Status	Note
Sprint 1	Tutto il team	05/12/2025	OPEN	

3.2. Action items

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Responsabile	Status	Data Prevista Completamento	Note

4. Discussione (tempo allocato: 30 minuti):

- I[1]: [Riepilogo task precedenti]
 - P[1.1]: Ricapitolato lo status delle task precedenti.
- I[2]: [Definizione nuove task]
 - P[2.1]: Realizzazione di **Testing Plan** e **TSC**
 - P[2.2]: **Revisione** documenti
 - P[2.3]: **Aggiornamento Matrice di Tracciabilità**
- I[3]: [Definizione sotto-team]
 - P[3.1]: Si è deciso di **dividere il team** per le **7 nuove attività**;
 - P[3.2]: Il Team per **Test Plan: Introduzione, panoramica e relazione** è **AR, LB, AG**;
 - P[3.3]: Il Team per **Test Plan: Feature, Pass/Fail Criteria, Approccio e Sospensione e Ripristino** è **DC, PC, MB, SP**;
 - P[3.4]: Il Team per **Test Plan: Test Deliverables, Materiale del testing, Responsabilità** è **MI, DV, PS, VR**;
 - P[3.5]: Il **Test Plan: Test Cases** è stato assegnato a **tutto il Team**;
 - P[3.6]: Il Documento **TCS** è stato assegnato a **tutto il Team**;
 - P[3.7]: **La Revisione** dei documenti è stata assegnata a **MI, PS, AR**;



- **P[3.7]: La Realizzazione Matrice di Tracciabilità** è stata assegnata a **MB, DC, VR**.
- **I[4]: [Consegne]**
 - **P[4.1]: Consegna di Sprint 1, Test Plan, TSC, Revisione e Matrice di tracciabilità per il 09/12/2025.**

5. Wrap up (*tempo allocato: 5 minuti*):

Task	Responsabile	Data Prevista di Completamento	Status	Note
Test Plan: Introduzione, panoramica e relazione	AR, LB, AG	09/12/2025	OPEN	
Test Plan: Feature, Pass/Fail Criteria, Approccio e Sospensione e Ripristino	DC, PC, MB, SP	09/12/2025	OPEN	
Test Plan: Test Deliverables, Materiale del testing, Responsabilità	MI, DV, PS, VR	09/12/2025	OPEN	
Test Plan: Test Cases	Tutto il team	09/12/2025	OPEN	
TCS	Tutto il team	09/12/2025	OPEN	
Revisione	MI, PS, AR	09/12/2025	OPEN	
Aggiornamento Matrice di Tracciabilità	DC, MB, VR	09/12/2025	OPEN	

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Responsabile	Status	Data Prevista Completamento	Note

6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:

- **09/12/2025**



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* - Prof.ssa F.Ferrucci

- 19:00 - 19:30
- **Luogo: Stanza Discord**