



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno
Corso di Gestione dei Progetti Software - Prof.ssa F.Ferrucci



CityClean

Minuta Meeting n°[6]

[01/11/2025]

Inizio: 19:20

Fine: 19:40

Luogo: Stanza Discord

Primary Facilitator: AF FP

Timekeeper: VR

Minute Taker: MB

Presenti: Antonio Ferrentino(**AF**), Francesco Perilli (**FP**), Domenico di Caprio (**DC**), Davide Valiante (**DV**), Pio Cascone (**PC**), Michele Bartoli (**MB**), Marco Ianniello (**MI**), Saverio di Perna (**SP**), Antonio Pio Gargiulo (**AG**), Luigi Balsio (**LB**), Amanda Pia Caterina Robertazzi (**AR**), Paolo Maria Siconolfi (**PS**), Vittorio Ruotolo (**VR**).

Assenti:



1. Obiettivo: L'obiettivo del meeting è di verificare lo status delle task assegnate precedentemente, specialmente sui requisiti funzionali e non funzionali.

2. Comunicazioni (2 minuti):

È stata comunicata la volontà di completare la scrittura del documento RADD entro il 14/11.

3. Status (tempo allocato: 5 minuti)

3.1. Attività pianificate

Task	Responsabile	Data Prevista di Completamento	Status	Note
Realizzazione sezione "Scenari"	MB, PC, DV, DC	04/11/2025	CLOSED	
Realizzazione sezione "Use Cases"	MB, PC, DV, DC	04/11/2025	CLOSED	
Analisi di oggetti Entity-Boundary-Control	Tutto il Team	08/11/2025	CLOSED	
Realizzazione dei sequence diagram	DV,MB,MI,SP, AG,AR	14/11/2025	CLOSED	
Realizzazione dei diagrammi Statechart	DC,PS,PC,LB	14/11/2025	CLOSED	

3.2. Action items

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Responsabile	Status	Data Prevista Completamento	Note

4. Discussione (tempo allocato: 30 minuti):

- **I[1]: [Riepilogo task precedenti]**
 - **P[1.1]:** Ricapitolato lo status delle task precedenti.
 - **P[1.2]:** Sono stati accettati tutti i task aperti e di conseguenza chiusi.



- **I[2]: [Definizione nuove task]**
 - **P[2.1]: Realizzazione di Mockup e Navigational Path**
 - **P[2.2]: Revisione Architettura e Stile RAD.**
 - **P[2.3]: Realizzazione Matrice di Tracciabilità.**
- **I[3]: [Definizione sotto-team]**
 - **P[3.1]: Si è deciso di dividere il team per le 3 nuove attività.**
 - **P[3.2]: Il Team per i Mockup e Navigational Path è composto da DV, AG, AR, SP, PS MI.**
 - **P[3.3]: La Revisione Architettura e Stile RAD è stata assegnata a PC e LB.**
 - **P[3.4]: La Realizzazione Matrice di Tracciabilità è stata assegnata a MB, DC, VR.**
- **P[4.1]: Consegna di Mockup e Navigational Path, Revisione Architettura RADD e Realizzazione Matrice di Tracciabilità per il 14/11/25.**

5. Wrap up (*tempo allocato: 5 minuti*):

Task	Responsabile	Data Prevista di Completamento	Status	Note
Realizzazione di Mockup e Navigational Path	DV,AG,AR,SP,PS,MI	14/11/2025	OPEN	
Revisione Architettura e Stile RAD	PC,LB	14/11/2025	OPEN	
Realizzazione delle Matrice di Tracciabilità	MB,DC,VR	14/11/2025	OPEN	

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Responsabile	Status	Data Prevista Completamento	Note



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* - Prof.ssa F.Ferrucci

6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:

- 14/11/2025
- 19:00 - 19:30
- Luogo: Stanza Discord