



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno  
Corso di *Gestione dei Progetti Software* - Prof.ssa F.Ferrucci



# CityClean

## Minuta Meeting n°[9]

[21/11/2025]

**Inizio:** 19:00

**Fine:** 19:20

**Luogo:** Stanza Discord

**Presenti:** Antonio Ferrentino (**AF**), Francesco Perilli (**FP**), Davide Valiante (**DV**),  
, Marco Ianniello (**MI**), Saverio di Perna (**SP**),  
Antonio Pio Gargiulo (**AG**), Luigi Balsio (**LB**),  
Vittorio Ruotolo (**VR**), Domenico di Caprio (**DC**).

**Primary Facilitator:** AF, FP

**Timekeeper:** AG

**Minute Taker:** LB

**Assenti:** Paolo Maria Siconolfi(**PS**),  
Amanda Pia Caterina Robertazzi (**AR**), Pio Cascone (**PC**),  
Michele Bartoli(**MB**),



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno  
Corso di Gestione dei Progetti Software - Prof.ssa F.Ferrucci

1. **Obiettivo:** L'obiettivo del meeting è di verificare lo status delle task assegnate relative all'SDD e di valutarne il suo completamento, in più assegnare le task relative all' ODD e la revisione dell'SDD.

2. **Comunicazioni (0 minuti):**

Nessuna comunicazione da effettuare.

3. **Status (tempo allocato: 2 minuti)**

3.1. Attività pianificate

| Task                                     | Responsabile   | Data Prevista di Completamento | Status       | Note |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|------|
| Creazione di un Class Diagram            | DC, MI, PC     | 21/11/2025                     | OPEN         |      |
| Creazione di un Mapping Logico           | DV, MB, PS, VR | 21/11/2025                     | OPEN         |      |
| Creazione dei Servizi dei Sottosistemi   | AG, AR, LB, SP | 21/11/2025                     | OPEN         |      |
| Realizzazione di Design Goal e Tradeoffs | Tutto il team  | 19/11/2025                     | DEFERRE<br>D |      |

3.2. Action items

| Action Item | Descrizione | Data di Apertura | Priorità | Responsabile | Status | Data Prevista Completamento | Note |
|-------------|-------------|------------------|----------|--------------|--------|-----------------------------|------|
|             |             |                  |          |              |        |                             |      |

4. **Discussione (tempo allocato: 15 minuti):**



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno  
Corso di *Gestione dei Progetti Software* - Prof.ssa F.Ferrucci

- I[1]: [Riepilogo task precedenti]
  - P[1.1]: Ricapitolato lo status delle task precedenti.
  - P[1.2]: Sono state accettate tutte le task aperte quindi sono state chiuse.
  
- I[2]: [Definizione nuove task]
  - P[2.1]: Realizzazione dei design patterns e COTS.
  - P[2.2]: Revisione dell' ODD.
  - P[2.3]: Revisione dell' SDD
  - P[2.4]: Aggiornamento Matrice
  
- I[3]: [Definizione sotto-team]
  - P[3.1]: Si è deciso di dividere il team per le nuove 4 attività.
  - P[3.2]: L'intero Team è stato assegnato alla realizzazione dei design patterns e COTS
  - P[3.3]: Il Team per la revisione del SDD è composto da SP,AG.
  - P[3.4]: Il Team per l'aggiornamento della matrice è composto da DC, VR, MB.
  - P[3.5]: Il Team per la revisione dell' ODD è composto da DV,DC
  
- I[4]: [Definizione scadenze]
  - P[4.1]: Consegna delle Task relative all'ODD (Realizzazione Design Pattern e COTS, Revisione ODD) per il 24/11/2025
  - P[4.2]: Consegna delle Task relative all'SDD (Revisione SDD) e aggiornamento della matrice per il 24/11/2025

5. Wrap up (*tempo allocato: 3 minuti*):



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno  
Corso di *Gestione dei Progetti Software* - Prof.ssa F.Ferrucci

| Task                                     | Responsabile         | Data Prevista di Completamento | Status | Note |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------|------|
| Realizzazione dei design patterns e COTS | <b>Tutto il team</b> | <b>24/11/2025</b>              | OPEN   |      |
| Revisione dell' ODD                      | <b>DV,DC</b>         | <b>24/11/2025</b>              | OPEN   |      |
| Revisione dell' SDD                      | <b>SP,AG</b>         | <b>24/11/2025</b>              | OPEN   |      |
| Aggiornamento Matrice                    | <b>DC, VR, MB.</b>   | <b>24/11/2025</b>              | OPEN   |      |

| Action Item                | Descrizione                              | Data di Apertura | Priorità     | Responsabile  | Status | Data Prevista Completamento | Note |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------|-----------------------------|------|
| <b>Compilazione modulo</b> | <b>Compilare questionario su burnout</b> | 21/11/2025       | <b>Bassa</b> | Tutto il team | OPEN   | 23/11/2025                  |      |

**6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:**

- **24/11/2025**
- **18:30 - 19:00**
- **Luogo: Stanza Discord**