



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – *Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba*



Sprint Review Report 2

C06 - CityClean

Riferimento	
Versione	1.0
Data	13/12/2025
Destinatario	Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba
Presentato da	Antonio Ferrentino, Francesco Perilli



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
13/12/2025	1.0	Prima Stesura	AF, FP

Project Managers

Nome	Acronimo	Contatto
Antonio Ferrentino	AF	A.FERRENTINO50@STUDENTI.UNISA.IT
Francesco Perilli	FP	F.PERILLI2@STUDENTI.UNISA.IT



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – *Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba*

Sommario

Revision History	2
Project Managers	2
Sommario	3
1 Obiettivo dello Sprint	4
2 Durata dello Sprint	4
3 Product Backlog	4
4 Sprint BurnDown Chart	6
5 Sprint Retrospective	6



1 Obiettivo dello Sprint

Lo Sprint ha come obiettivo l'estensione delle funzionalità della piattaforma CityClean attraverso l'introduzione dei meccanismi di segnalazione delle aree inquinate e degli eventi futuri, il potenziamento della gamification tramite missioni, gruppi collaborativi e riepiloghi di sessione, nonché l'integrazione di funzionalità avanzate di riconoscimento dei rifiuti tramite intelligenza artificiale. Inoltre, lo Sprint mira a completare il set di funzionalità amministrative, permettendo il monitoraggio delle attività, la gestione delle segnalazioni, dei punti di raccolta, degli sponsor e delle regole di punteggio, al fine di garantire una gestione efficace e centralizzata della piattaforma.

2 Durata dello Sprint

Il seguente sprint si è esteso per un totale di 13 giorni con data di inizio 06/12/25 e data di fine 12/12/25.

3 Product Backlog

ID	Backlog Item	Scenario	Story Points
5	Visualizzazione dashboard personale	L'utente apre la dashboard e trova un riepilogo personalizzato delle proprie attività.	5
12	Segnalazione aree inquinate ed eventi futuri	L'utente invia una segnalazione di un'area inquinata o di eventi programmati.	5
13	Riepilogo punti sessione	L'utente visualizza un riepilogo dei punti ottenuti durante la sessione appena conclusa o una specifica sessione.	3
14	Riconoscimento con IA	L'utente fotografa un rifiuto e l'IA lo riconosce assegnando punti appropriati e mostrando statistiche su di esso.	8
17	Creazione gruppi, gestione membri	L'utente crea un gruppo e gestisce i membri per attività collaborative.	5



ID	Backlog Item	Scenario	Story Points
18	Visualizzazione e partecipazione missioni	L'utente visualizza missioni disponibili e partecipa accumulando punti.	5
20	Dashboard amministrativa	L'amministratore monitora attività, punti e statistiche generali.	13
21	Admin – Gestione segnalazioni zone	L'amministratore gestisce segnalazioni ricevute dagli utenti.	5
22	Admin – Visualizzazione dati punti raccolta	L'amministratore consulta i dati dei punti raccolta rifiuti disponibili sul territorio.	5
23	Admin – Gestione anagrafica sponsor e premi	L'amministratore aggiorna sponsor e catalogo premi associati.	3
24	Admin – Gestione regole di punteggio	L'amministratore modifica le regole che determinano il punteggio dei rifiuti.	3



4 Sprint BurnDown Chart



5 Sprint Retrospective

Andiamo ad analizzare alcuni punti chiave dello Sprint che sono stati analizzati insieme al team. E' emerso che:

- **Risolvere sfide:** ha rappresentato una motivazione intrinseca per il completamento dei task, così come nel primo sprint lo è stato l'apprendimento di nuove tecnologie.
- **Organizzazione:** i TM hanno migliorato autonomamente la divisione dei compiti, riuscendo a portare a termine tutto il backlog.

In qualità di Scrum Masters riteniamo che, con maggiore tempo a disposizione, i TM avrebbero potuto lavorare in modo più sereno e pulito sul progetto. Hanno comunque dimostrato una predisposizione positiva per l'approccio SCRUM e per il lavoro di gruppo.