



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno
Corso di Gestione dei Progetti Software - Prof.ssa F.Ferrucci



CityClean

Minuta Meeting n°[10]

[25 /11/2025]

Inizio: 18:30

Fine: 19:10

Luogo: Stanza Discord

Primary Facilitator: AF FP

Timekeeper: PS

Minute Taker: VR

Presenti: Antonio Ferrentino(**AF**), Francesco Perilli (**FP**), Domenico di Caprio (**DC**), Davide Valiante (**DV**), Pio Cascone (**PC**), Michele Bartoli (**MB**), Marco Ianniello (**MI**), Saverio di Perna (**SP**), Antonio Pio Gargiulo (**AG**), Luigi Balsio (**LB**), Amanda Pia Caterina Robertazzi (**AR**), Vittorio Ruotolo (**VR**).

Assenti: Paolo Maria Siconolfi (**PS**)



1. Obiettivo: L'obiettivo del meeting è di verificare lo status delle task assegnate precedentemente e di introdurre la parte di implementazione.

2. Comunicazioni (2 minuti):

Per la parte implementativa ci saranno 2 sprint autogestiti.

3. Status (tempo allocato: 5 minuti)

3.1. Attività pianificate

Task	Responsabile	Data Prevista di Completamento	Status	Note
Realizzazione dei design patterns e COTS	Tutto il team	24/11/2025	CLOSED	
Revisione dell'ODD	DV,DC	24/11/2025	CLOSED	
Revisione dell'SDD	SP,AG	24/11/2025	CLOSED	
Aggiornamento matrice	DC,VR,MB	24/11/2025	CLOSED	

3.2. Action items

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Responsabile	Status	Data Prevista Completamento	Note

4. Discussione (tempo allocato: 30 minuti):

- I[1]: [Riepilogo task precedenti]
 - P[1.1]: Ricapitolato lo status delle task precedenti.
 - P[1.2]: Sono stati accettati tutti i task aperti e di conseguenza chiusi
- I[2]: [Definizione nuove task]
 - P[2.1] Sono state decise le funzionalità da implementare nel primo sprint:



- a. Registrazione, login (SP. 3)
 - b. Visualizzazione profilo (SP. 2)
 - c. Saldo, storico attività (SP. 3)
 - d. Obiettivi (SP. 2)
 - e. Visualizzazione dashboard personale (SP. 5)
 - f. Visualizzazione titoli e onorificenze (SP. 2)
 - g. Visualizzazione mappa interattiva (SP. 5)
 - h. Visualizzazione aree inquinate (SP. 3)
 - i. Visualizzazione eco-point (SP. 2)
 - j. Visualizzazione negozi affiliati (SP. 2)
 - k. Geolocalizzazione (SP. 3)
 - l. Gestione premi (SP. 5)
 - m. Riscatto premi (SP.3)
 - n. Elenco riscattati, Storico Riscattati (SP. 2)
 - o. Iscrizione eventi (SP. 2)
 - p. Admin - Gestione Eventi (SP.3)
- P[2.2] Si ricorda di implementare oltre alle funzionalità di progetto, la CI/CD per criteri di premialità

- I[3] Consegna Sprint 1 per il 05/12/2025

5. Wrap up (*tempo allocato: 5 minuti*):

Task	Responsabile	Data Prevista di Completamento	Status	Note
Sprint 1	Tutto il team	05/12/2025	OPEN	

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Responsabile	Status	Data Prevista Completamento	Note

6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:

- 14/11/2025
- 19:00 - 19:30
- Luogo: Stanza Discord