



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno
Corso di Gestione dei Progetti Software - Prof.ssa F.Ferrucci



CITYCLEAN
ZERO WASTE

CityClean

Minuta Meeting n°[2]

TeamBuilding Meeting

[21/10/2025]

Inizio: 19:30

Fine: 20:20

Luogo: Sranza Discord

Primary Facilitator: AF FP

Timekeeper: FP

Minute Taker: FP

Presenti: Antonio Ferrentino(**AF**), Francesco Perilli (**FP**), Domenico di Caprio (**DC**), Davide Valiante (**DV**), Pio Cascone (**PC**), Michele Bartoli (**MB**), Marco Ianniello (**MI**), Paolo Maria Siconolfi (**PS**), Saverio di Perna (**SP**), Antonio Pio Gargiulo (**AG**), Vittorio Ruotolo (**VR**), Luigi Balsio (**LB**), Amanda Pia Caterina Robertazzi (**AR**)

Assenti:



1. Obiettivo: L'obiettivo del meeting è di discutere il Team Contract, il quale servirà a concordare le regole e le linee guida per il comportamento dei membri del team durante il progresso del progetto.

2. Comunicazioni (10 minuti):

- Orario e giorno dei prossimi meeting (5 minuti)
- Introduzione alla piattaforma di gestione dei task (5 minuti)

3. Status (tempo allocato: 5 minuti)

3.1. Attività pianificate

Task	Responsabile	Data Prevista di Completamento	Status	Note

3.2. Action items

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Responsabile	Status	Data Prevista Completamento	Note
AI[1]	Firma del Project Charter e consegna ai PM	16/10/2025	Alta	Tutto il team	CLOSE D	19/10/2025	
AI[2]	Creazione del logo, scelta nome progetto	16/10/2025	Alta	Tutto il team	DEFER RED	28/10/2025	
AI[3]	Creazione del sondaggio per decidere le date e modalità dei Meeting	16/10/2025	Alta	Tutto il team	CLOSE D	19/10/2025	

4. Discussione (tempo allocato: 30 minuti):

- I[1]: [Discussione sul Team Contract]
- I[2]: [Discussione logo]
 - P[2.1]: Proposta di logo da parte di SP;
 - P[2.2]: Proposta di logo da parte di DC;
 - + P[2.3]: Reinviata la selezione del logo al prossimo meeting;
- I[3]: [Discussione minuta]
- I[4]: [Discussione sulla divisione in sotto-team]
- I[5]: [Discussione sulle prime task da assegnare]
- I[6]: [Sessione Q&A]



5. Wrap up (*tempo allocato: 5 minuti*):

Task	Responsabile	Data Prevista di Completamento	Status	Note
Realizzazione sezione “Introduzione” del RAD	DC, MI, VR, LB	28/10/2025	OPEN	
Realizzazione sezione “Sistema Attuale” del RAD	PS, SP, AG, AR	28/10/2025	OPEN	
Realizzazione prima parte della sezione “Sistema Proposto” del RAD	PC, DV, MB	28/10/2025	OPEN	
Realizzazione scenari	Tutto il team	28/10/2025	OPEN	
Ricerca di requisiti funzionali	Tutto il team	28/10/2025	OPEN	

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Responsabile	Status	Data Prevista Completamento	Note
AI[1]	Creazione del logo, scelta nome progetto	16/10/2025	Alta	Tutto il team	DEFERRED	28/10/2025	

6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:

- 28/10/2025
- 19:00 - 20:00
- Luogo: Stanza Discord