



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno
Corso di Gestione dei Progetti Software - Prof.ssa F.Ferrucci



CityClean

Minuta Meeting n°[4]

[31/10/2025]

Inizio: 19:00

Fine: 19:30

Luogo: Stanza Discord

Primary Facilitator: AF FP

Timekeeper: MI

Minute Taker: PC

Presenti: Antonio Ferrentino(**AF**), Francesco Perilli (**FP**), Domenico di Caprio (**DC**), Davide Valiante (**DV**), Pio Cascone (**PC**), Michele Bartoli (**MB**), Marco Ianniello (**MI**), Saverio di Perna (**SP**), Antonio Pio Gargiulo (**AG**), Vittorio Ruotolo (**VR**), Luigi Balsio (**LB**)

Assenti: Paolo Maria Siconolfi (**PS**),
Amanda Pia Caterina Robertazzi (**AR**)



1. Obiettivo: L'obiettivo del meeting è di verificare lo status delle task assegnate precedentemente, specialmente sui requisiti funzionali e non funzionali.

2. Comunicazioni (0 minuti):

Nessuna comunicazione da effettuare.

3. Status (tempo allocato: 5 minuti)

3.1. Attività pianificate

Task	Responsabile	Data Prevista di Completamento	Status	Note
Realizzazione sezione "Requisiti funzionali" del RAD	LB, VR	31/10/2025	DEFERRED	In ritardo. Nuova scadenza 01/11.
Realizzazione sezione "Requisiti non funzionali" del RAD	LB, VR	31/10/2025	DEFERRED	In ritardo. Nuova scadenza 01/11.
Realizzazione Use Cases	Tutto il team	04/11/2025	OPEN	
Realizzazione prima parte della sezione "Sistema Proposto" del RAD	PC, DV, MB	31/10/2025	CLOSED	
Realizzazione scenari	Tutto il team	04/11/2025	OPEN	
Ricerca requisiti funzionali e non	Tutto il team	31/10/2025	DEFERRED	In ritardo. Nuova scadenza 01/11.
Realizzazione sezione "Scenari"	MB, PC, DV, DC	04/11/2025	OPEN	



Realizzazione sezione "Use Cases"	MB, PC, DV, DC	04/11/2025	OPEN	
Realizzazione sezione "Mock-Up"	AG. SP. PS. MI, AR	04/11/2025	OPEN	

3.2. Action items

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Responsabile	Status	Data Prevista Completamento	Note
AI[1]	Firma del Team Contract	28/10/2025	Alta	Tutto il team	CLOSED	31/10/2025	

4. Discussione (*tempo allocato: 30 minuti*):

- **I[1]: [Discussione Scadenze e Requisiti]**
 - **P[1.1]:** I requisiti (RF e RNF) sono incompleti. Il lavoro deve essere accelerato;
 - **P[1.2]:** Nuova scadenza per il completamento dei requisiti (RF/RNF) fissata a "domani sera" (01/11/2025);
 - **P[1.3]:** Target numerico per gli RF alzato a 40-50. Anche gli RNF devono aumentare.;
 - **P[1.4]:** I responsabili del RAD dovranno categorizzare gli RF in due tabelle, e gli RNF per categorie (Usabilità, performance ect);
- **I[2]: [Discussione Scenari e Use Case]**
 - **P[2.1]:** Nuova scadenza per Scenari e Use Case fissata a Martedì (04/11/2025);
 - **P[2.2]:** Ogni membro del team deve produrre 2 Scenari e 1 Use Case (basato su uno scenario);
 - **P[2.3]:** Gli scenari devono essere narrativi (stile "storytelling", es. Antonio Pio) e non specifici dell'UI (non "clicca bottone");
 - **P[2.4]:** Evitare requisiti banali (es. Login, Registrazione). Chi li ha fatti, deve rifare scenario e UC.
 - **P[2.5]:** Per evitare sovrapposizioni (22 scenari), i membri devono "prenotare" i requisiti su cui lavorano (via chat Discord o note sul file Word);
- **I[3]: [Discussione Mock-up e RAD]**
 - **P[3.1]:** La parte sui "Gadget" è ufficialmente rimossa dai requisiti perché non attinente al software;
 - **P[3.2]:** La task "Mock-up" è DEFERRED (rimandata) alla settimana successiva (consegna 11/11) per dare priorità ai requisiti;
- **I[4]: [Discussione sulle task da assegnare]**
- **I[5]: [Discussione sulla divisione in sotto-team]**



- I[6]: [Sessione Q&A]

5. Wrap up (*tempo allocato: 5 minuti*):

Task	Responsabile	Data Prevista di Completamento	Status	Note
Completamento Requisiti RF/RNF (Target 40/50 RF)	Tutto il team	01/11/2025	OPEN	Scadenza Urgente!
Realizzazione Scenari (2 per membro del team)	Tutto il team	04/11/2025	OPEN	Evitare duplicati prenotando i requisiti
Realizzazione sezione "Scenari" (nel RAD)	MB, PC, DV, DC	04/11/2025	OPEN	
Realizzazione sezione "Use case" (nel RAD)	MB, PC, DV, DC	04/11/2025	OPEN	
Realizzazione "Mock-Up"	AG, SP, PS, MI, AR	11/11/2025	DEFERRED	Rimandato di una settimana
Realizzazione sezione "Requisiti funzionali" del RAD	LB, VR	01/11/2025	OPEN	In ritardo. Nuova scadenza 01/11.
Realizzazione sezione "Requisiti non funzionali" del RAD	LB, VR	01/11/2025	OPEN	In ritardo. Nuova scadenza 01/11.
Realizzazione Use Cases	Tutto il team	04/11/2025	OPEN	
Realizzazione Scenari	Tutto il team	04/11/2025	OPEN	



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* - Prof.ssa F.Ferrucci

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Responsabile	Status	Data Prevista Completamento	Note

6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:

- 04/11/2025
- 19:00 - 19:30
- Luogo: Stanza Discord