



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno
Corso di Gestione dei Progetti Software - Prof.ssa F.Ferrucci



CityClean

Minuta Meeting n°[8]

[14/11/2025]

Inizio: 19:00

Fine: 19:30

Luogo: Stanza Discord

Primary Facilitator: AF, FP

Timekeeper: DV

Minute Taker: PS

Assenti: nessuno

Presenti:

Antonio Ferrentino (**AF**)
Antonio Pio Gargiulo (**AG**)
Amanda Pia Caterina Robertazzi (**AR**)
Domenico di Caprio (**DC**)
Davide Valiante (**DV**)
Francesco Perilli (**FP**)
Luigi Balsio (**LB**)
Michele Bartoli (**MB**)
Marco Ianniello (**MI**)
Pio Cascone (**PC**)
Paolo Maria Siconolfi (**PS**)
Saverio di Perna (**SP**)
Vittorio Ruotolo (**VR**)



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno
Corso di Gestione dei Progetti Software - Prof.ssa F.Ferrucci

1. Obiettivo: L'obiettivo del meeting è di verificare lo status delle task assegnate precedentemente e di definire l'organizzazione per la realizzazione del SDD.

2. Comunicazioni (0 minuti):

Nessuna comunicazione da effettuare.

3. Status (tempo allocato: 5 minuti)

3.1. Attività pianificate

Task	Responsabile	Data prevista di completamento	Status	Note
Realizzazione dell'introduzione del SDD	PC, AR, DC	16/11/2025	CLOSED	
Realizzazione di Design Goal e Tradeoffs	Tutto il team	16/11/2025	DEFERRED	
Realizzazione della Divisione in sottosistemi e del diagramma dei sottosistemi	SP, VR, AR	18/11/2025	CLOSED	
Realizzazione del Diagramma Architettuale	LB, AG, PS, PC	18/11/2025	CLOSED	
Realizzazione del Mapping hardware software	MB, DC, MI, DV	18/11/2025	CLOSED	

3.2. Action items

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Responsabile	Status	Data Prevista Completamento	Note



4. Discussione (*tempo allocato: 25 minuti*):

- **I[1]: [Riepilogo task precedenti]**
 - **P[1.1]:** Ricapitolato lo status delle task precedenti.
 - **P[1.2]:** Sono state accettate tutte le task aperte quindi sono state chiuse.

- **I[2]: [Definizione nuove task]**
 - **P[2.1]:** Creazione di un Class Diagram
 - **P[2.2]:** Creazione di un Mapping Logico
 - **P[2.3]:** Creazione di Servizi dei Sottosistemi

- **I[3]: [Definizione sotto-team]**
 - **P[3.1]:** Si è deciso di dividere il team per le nuove 3 attività.
 - **P[3.2]:** Il Team per la creazione del Class Diagram è composto da Domenico di Caprio (**DC**), Marco Ianniello (**MI**), Pio Cascone (**PC**).
 - **P[3.3]:** Il Team per la creazione del Mapping Logico è composto da Davide Valiante (**DV**), Michele Bartoli (**MB**), Paolo Maria Siconolfi (**PS**), Vittorio Ruotolo (**VR**).
 - **P[3.4]:** Il Team per la creazione dei Servizi dei Sottoinsieme è composto da Antonio Pio Gargiulo (**AG**), Amanda Pia Caterina Robertazzi (**AR**), Luigi Balsio (**LB**), Saverio di Perna (**SP**).

- **I[4]: [Definizione scadenze]**
 - **P[4.1]:** Consegna Class Diagram, Mapping Logico e Servizi di Sottosistemi per il 21/11/25.
 - **P[4.2]:** Consegna Design Goal e Tradeoffs per il 19/11/25.



5. Wrap up (*tempo allocato: 5 minuti*):

Task	Responsabile	Data prevista di completamento	Status	Note
Creazione di un Class Diagram	DC, MI, PC	21/11/2025	OPEN	
Creazione di un Mapping Logico	DV, MB, PS, VR	21/11/2025	OPEN	
Creazione dei Servizi dei Sottosistemi	AG, AR, LB, SP	21/11/2025	OPEN	
Realizzazione di Design Goal e Tradeoffs	Tutto il team	19/11/2025	DEFERRED	

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Responsabile	Status	Data Prevista Completamento	Note

6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:

- 21/11/2025
- 18:30- 19:00
- Luogo: Stanza Discord