



Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno
Corso di Gestione dei Progetti Software - Prof.ssa F.Ferrucci



CITYCLEAN
ZERO WASTE

CityClean

Minuta Meeting n°[1] KickOff Meeting

[16/10/2025]

Inizio: 09:30

Fine: 11:00

Luogo: Aula P4 – Edificio F3

Primary Facilitator: AF FP

Timekeeper: FP

Minute Taker: FP

Presenti: Antonio Ferrentino (**AF**), Francesco Perilli (**FP**), Domenico di Caprio (**DC**), Davide Valiante (**DV**), Pio Cascone (**PC**), Michele Bartoli (**MB**), Marco Ianniello (**MI**), Paolo Maria Siconolfi (**PS**), Saverio di Perna (**SP**), Antonio Pio Gargiulo (**AG**), Vittorio Ruotolo (**VR**), Luigi Balsio (**LB**), Amanda Pia Caterina Robertazzi (**AR**)

Assenti:



1. Obiettivo: L'obiettivo del meeting è di discutere il Team Contract, il quale servirà a concordare le regole e le linee guida per il comportamento dei membri del team durante il progresso del progetto.

2. Comunicazioni (10 minuti):

- Orario e giorno dei prossimi meeting (5 minuti)
- Introduzione alla piattaforma di gestione dei task (5 minuti)

3. Status (tempo allocato: 5 minuti)

3.1. Attività pianificate

Task	Responsabile	Data Prevista di Completamento	Status	Note

3.2. Action items

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Responsabile	Status	Data Prevista di Completamento	Data Effettiva di Compl.	Note

4. Discussione (tempo allocato: 60 minuti):

- **I[1]: [Discussione prodotto da sviluppare]**
 - + **P[1.1]:** Applicazione mobile;
 - **P[1.2]:** Sito web (back-end) con app mobile che si interfaccia;
- **I[2]: [Discussione funzionalità del progetto]**
 - + **P[2.1]:** Classifiche personali e badge obiettivo;
 - + **P[2.2]:** Sistema di segnalazione rifiuti e rifiuti speciali con foto;
- **I[3]: [Discussione sui vincoli progettuali, scadenze e schedule, produttività, valutazioni]**
 - **P[3.1]:** Decisione scadenza per dicembre;
- **I[4]: [Discussione sui canali di comunicazione da utilizzare]**
 - **P[4.1]:** È stato proposto l'uso di **"Whatsapp"** come canale di comunicazione informale.
 - **P[4.2]:** Proposta di **"Discord"** come canale di comunicazione formale.
- **I[5]: [Discussione su nome, motto e logo del team del progetto]**
 - **P[5.1]:** Proposta di un motto da parte di MB
 - **A[5.1.1]:** La scelta di nome, e logo del team è stata rimandata al meeting successivo.



- I[6]: [Sessione Q&A]

5. Wrap up (*tempo allocato: 3 minuti*):

Task	Responsabile	Data Prevista di Completamento	Status	Note

Action Item	Descrizione	Data di Apertura	Priorità	Responsabile	Status	Data Prevista Completamento	Note
AI[1]	Firma del Project Charter e consegna ai PM	16/10/2025	Alta	Tutto il team	OPEN	21/10/2025	
AI[2]	Creazione del logo, scelta nome progetto	16/10/2025	Alta	Tutto il team	OPEN	21/10/2025	
AI[3]	Creazione del sondaggio per decidere le date e modalità dei Meeting	16/10/2025	Alta	Tutto il team	OPEN	21/10/2025	

6. Data, ora e luogo del prossimo meeting:

- 28/10/2025
- 19:00 - 20:00
- Luogo: Stanza Discord